GIAO BAN 09/11 · LƯƠNG 3P VÀ HT EDU · QUY TRÌNH JCI · VIỆC GIAO BAN 02/11, 26/10, 19/10, 12/10 · HỌP KHỐI 20/10 · CÔNG KHAI

Giao ban & họp tuần — việc đã giao và kết quả

1 Giao ban 09/11 · 10 việc mới giao cho Khối CFO

KT Tài chính – Kế toán

Giao ban 09/11 không giao việc riêng cho phòng này — xem cột việc chung

NS Hành chính – Nhân sự

G09-NS1 · 10/11/2026

Báo cáo danh sách nhân sự chưa hoàn thành chứng chỉ trên HT Edu để áp dụng chế tài

09/11 · Mới giao

PHỤ TRÁCH
Phòng Hành chính – Nhân sự

ĐẦU RA
Danh sách nhân sự chưa hoàn thành chứng chỉ HT Edu (theo phòng, vị trí) để áp dụng chế tài

GHI NHẬN
Kết luận mục 10 · Khối ghi chú: họp 10/11 ghi danh sách chi tiết người chưa hoàn thành đã gửi từng phòng ban, toàn hệ thống 87%; chưa thấy bản danh sách nộp Khối · liên quan G02-C2, G02-NS1, H03-1

G09-NS2 · Tuần này, đến 15/11/2026

Hoàn thành lương 3P trong tuần này

09/11 · Mới giao

PHỤ TRÁCH
Phòng Hành chính – Nhân sự

ĐẦU RA
Kết quả chấm 3P cấp hệ thống của toàn bộ nhân sự; bảng lương 3P

GHI NHẬN
Kết luận mục 11 · Khối ghi chú: hội đồng hệ thống chưa xong mốc 08/11; họp 10/11 còn sót điều dưỡng da liễu, QLCS; chưa có bảng lương 3P · liên quan G02-C3, G26-NS1, H20-1

VT Vật tư – TTB

G09-VT1 · 10/11/2026

Tập hợp phương án lựa chọn đơn vị khám sức khỏe và báo giá chuẩn, trình CFO chốt đơn vị

09/11 · Mới giao

PHỤ TRÁCH
Phòng Vật tư – Trang thiết bị; Phòng Hành chính – Nhân sự

ĐẦU RA
Phương án đơn vị khám kèm báo giá chuẩn trình CFO; CFO chốt đơn vị

GHI NHẬN
Kết luận mục 7 · Khối ghi chú: VT có báo giá BV Hà Thành, PK Ngọc Khánh, PK Việt Nga, chưa có Tomec; HCNS đã bàn giao phần khám sức khỏe cho VT · liên quan G02-VT7, G02-NS2, G26-NS2

G09-VT2 · 11/11/2026

Tổ chức cuộc họp rà soát quy trình xử lý tài sản hỏng, không sử dụng, còn tồn đọng và quy trình thu phí, hoàn phí, nhập kho, trả sản phẩm, dự kiến Thứ Tư

09/11 · Mới giao

PHỤ TRÁCH
Phòng Vật tư – Trang thiết bị

ĐẦU RA
Biên bản họp: quy trình xử lý tài sản hỏng, không dùng, tồn đọng; quy trình thu phí, hoàn phí, nhập kho, trả sản phẩm

GHI NHẬN
Kết luận mục 8 · Khối ghi chú: danh sách máy không dùng, ít dùng chưa làm — chờ kết quả QR các cơ sở · liên quan G02-VT2

CFO Việc chung cả 3 phòng

G09-C1 · 18h00 Thứ Ba, ngày 10/11/2026

In và dán xong tem QR tài sản toàn hệ thống: tài sản chung của phòng do trưởng phòng phụ trách, tài sản chung của cơ sở giao cho quản lý cơ sở, tài sản cá nhân do cá nhân xác nhận; vướng mắc báo trưởng phòng, trưởng phòng báo Quản lý cơ sở, Quản lý cơ sở tập hợp và báo Phòng Vật tư – Trang thiết bị xử lý, điều chỉnh

09/11 · Mới giao

PHỤ TRÁCH
Tất cả các bộ phận

ĐẦU RA
Toàn bộ tài sản của 3 phòng có tem QR; vướng mắc tập hợp về Phòng Vật tư – TTB

GHI NHẬN
Kết luận mục 15 · Khối ghi chú: toàn hệ thống 1.397/5.550 tài sản có tem; VT 320/392; 743 tài sản chưa có người quản lý · liên quan G02-VT1, G02-C1

G09-C2 · Tuần này, đến 15/11/2026

Hoàn thiện hồ sơ xin cấp phép chương trình Đại sứ – Hành trình tái sinh: hồ sơ đã gửi các sở, ban, ngành, còn Sở Công thương; Marketing bổ sung danh mục giải thưởng Hành trình tái sinh; Kế toán review hồ sơ trước khi gửi

09/11 · Mới giao

PHỤ TRÁCH
Marketing (bổ sung danh mục); Kế toán (review hồ sơ); Phòng Hành chính – Nhân sự (gửi hồ sơ)

ĐẦU RA
Hồ sơ gửi Sở Công Thương có danh mục giải thưởng bổ sung, Kế toán đã review

GHI NHẬN
Kết luận mục 16 · Khối ghi chú: HCNS đã gửi Sở Văn hóa, UBND Quốc Oai 07/11; hồ sơ Sở Công Thương chờ Marketing bổ sung danh mục giải thưởng · liên quan G19-C4, G26-C12

G09-VT3 · Đến hết 22/11/2026

Thống nhất lịch họp trao đổi về lựa chọn đối tác Nha khoa, rà soát các chính sách hỗ trợ của đối tác dành cho Hoàng Tuấn, dự kiến họp vào tuần sau

09/11 · Mới giao

PHỤ TRÁCH
Phòng Vật tư – Trang thiết bị; T2, T3 liên quan

ĐẦU RA
Lịch họp thống nhất; bảng rà soát chính sách hỗ trợ của từng đối tác Nha khoa

GHI NHẬN
Kết luận mục 9 · Khối ghi chú: báo cáo NCC nha khoa 08/11 — 4 NCC liên hệ, 3 gửi hồ sơ, hạn hồ sơ 15/11; họp 04/11 đã hoãn · liên quan G02-VT5, G26-VT5

G09-VT4 · 18h00 Thứ Ba, ngày 10/11/2026

Giải trình sai lệch tài sản của từng cơ sở

09/11 · Mới giao

PHỤ TRÁCH
Các quản lý cơ sở

ĐẦU RA
Bản giải trình sai lệch tài sản của từng cơ sở, có xác nhận của quản lý cơ sở

GHI NHẬN
Kết luận mục 12 · Khối ghi chú: đến 08/11 VT còn chờ QLCS hoàn thiện giải trình · liên quan G02-VT3, G19-VT1, G26-C2

G09-C3 · Thực hiện ngay

Tư vấn khách hàng Đại phẫu thống nhất theo hướng thực hiện tại bệnh viện theo lịch bác sĩ, không nêu cụ thể bệnh viện nào; thông báo bệnh viện cho khách hàng trước ngày phẫu thuật

09/11 · Mới giao

PHỤ TRÁCH
Tất cả các bộ phận

ĐẦU RA
Kịch bản tư vấn Đại phẫu thống nhất; khách được thông báo bệnh viện trước ngày phẫu thuật

GHI NHẬN
Kết luận mục 17 · liên quan G26-C7

G09-C4 · Thực hiện ngay

Yêu cầu trưởng bộ phận Lễ tân – Thu ngân nắm chắc các dịch vụ; yêu cầu chị Thường nắm chắc lại nghiệp vụ

09/11 · Mới giao

PHỤ TRÁCH
Lễ tân – Thu ngân (chị Thường)

ĐẦU RA
Trưởng bộ phận Lễ tân – Thu ngân nắm chắc dịch vụ, nghiệp vụ — có kết quả kiểm tra

GHI NHẬN
Kết luận mục 19 · Khối ghi chú: Kế toán nêu chưa có quy chế giao thu ngân xuất hóa đơn sau 18h30 · liên quan G19-NS5

2 Giao ban 09/11 · thứ tự theo hạn

1 · **10/11**
G09-VT1 · G09-VT4 · G09-NS1 · G09-C1
Chốt đơn vị khám sức khỏe · giải trình sai lệch tài sản · danh sách chưa xong HT Edu · tem QR toàn hệ thống

2 · **11/11**
G09-VT2
Họp quy trình tài sản hỏng, thu phí, hoàn phí, nhập kho, trả sản phẩm

3 · **15/11**
G09-NS2 · G09-C2
Hoàn thành lương 3P · hồ sơ Đại sứ gửi Sở Công Thương

4 · **22/11**
G09-VT3
Họp chọn đối tác Nha khoa, chính sách hỗ trợ

5 · **Thực hiện ngay**
G09-C3 · G09-C4
Tư vấn Đại phẫu không nêu bệnh viện · Lễ tân – Thu ngân nắm chắc dịch vụ

3 Giao ban 09/11 · trình, chỉ đạo

Phương án đơn vị khám sức khỏe + báo giá chuẩn	→ **Vật tư, HCNS trình CFO chốt (10/11)**
Danh sách nhân sự chưa xong chứng chỉ HT Edu	→ **HCNS báo cáo để áp dụng chế tài (10/11)**
Hồ sơ Đại sứ gửi Sở Công Thương	→ **Kế toán review trước khi HCNS gửi (15/11)**

4 Lương 3P và HT Edu · kết luận họp 10/11 gộp tồn đọng họp 03/11

Hiện trạng tại họp 10/11 (biên bản 703)

- HT Edu toàn hệ thống đạt 87%; danh sách chi tiết từng nhân sự chưa hoàn thành đã gửi từng phòng ban; hạn chót hết 11/11.
- Một số chuyên gia trong danh sách chưa hoàn thiện HT Edu — cần hướng xử lý riêng, báo cáo Chủ tịch để điều chỉnh, hạn hết 11/11.
- Lương 3P còn sót điều dưỡng da liễu tại các cơ sở và các QLCS chưa được chấm; hạn chấm nốt hết 11/11.

Họp 03/11 còn tranh luận, chưa chốt

- Lỗi hệ thống chờ anh Tuấn xử lý; chưa có chức năng xem nhân sự thiếu bài nào.
- Bài chuyên môn còn tồn: học thêm hay dừng — chưa rõ.
- Tỷ lệ P1/P2 từng khối (Marketing 50/50, Văn phòng 80/20) đang xây dựng, chưa chốt.

CFO · H10-1 · Hết ngày 11/11/2026

Đôn đốc nhân sự trong danh sách đã gửi hoàn thành nốt HT Edu (toàn hệ thống hiện đạt 87%)

10/11 · Mới giao

PHỤ TRÁCH
Trưởng các phòng ban

ĐẦU RA
Nhân sự 3 phòng trong danh sách hoàn thành HT Edu — có số người xong / tổng của từng phòng

GHI NHẬN
Kết luận mục 1 biên bản 703/BB-HT · liên quan G02-C2, H03-1, G09-NS1

GỘP TỒN ĐỌNG HỌP 03/11
H03-1: Nhắc nhở và đôn đốc nhân viên hoàn thành 100% các bài học bắt buộc trên HTĐU theo từng… — Gộp vào H10-1 (họp 10/11) — toàn hệ thống 87%

NS · H10-2 · Hết ngày 11/11/2026

Báo cáo Chủ tịch về các chuyên gia chưa hoàn thiện HT Edu để điều chỉnh

10/11 · Mới giao

PHỤ TRÁCH
Bùi Phương Thảo

ĐẦU RA
Báo cáo gửi Chủ tịch: danh sách chuyên gia chưa hoàn thiện HT Edu và hướng xử lý riêng

GHI NHẬN
Kết luận mục 2 biên bản 703/BB-HT · liên quan H10-1, G09-NS1

CFO · H10-3 · Hết ngày 11/11/2026

Chấm nốt và hoàn thiện Lương 3P cho điều dưỡng da liễu tại các cơ sở và các QLCS còn sót

10/11 · Mới giao

PHỤ TRÁCH
Phòng Da liễu (điều dưỡng da liễu); anh Hoàng Thanh Bình (QLCS)

ĐẦU RA
Điều dưỡng da liễu và QLCS còn sót có kết quả chấm 3P trên hệ thống — điều kiện để HCNS hoàn thành lương 3P

GHI NHẬN
Kết luận mục 3 biên bản 703/BB-HT · liên quan G09-NS2, H03-4

GỘP TỒN ĐỌNG HỌP 03/11
H03-4: Hoàn thành chấm P2 cho các bác sĩ và điều dưỡng — Gộp vào H10-3 (họp 10/11) — còn sót ĐD da liễu, QLCS

5 Lương 3P · 6 việc họp 03/11 còn tồn · theo dõi cùng kết luận 10/11

0 Hoàn thành · 2 Đang làm · 0 Delay · 0 Chậm · 4 Không rõ

CFO · H03-2 · Trong tuần này

Hoàn thiện các bài quy trình còn thiếu (thu ngân 75%, phẫu thuật 76%...) và các bộ phận chưa hoàn thành edu

10/11 · Hồ sơ không nêu

PHỤ TRÁCH
Đầu mối nội dung HT Edu (nhắc các bộ phận)

ĐẦU RA
Bài quy trình còn thiếu có trên HT Edu; tỷ lệ hoàn thành từng bộ phận

GHI NHẬN
Hồ sơ 3 phòng không nêu bài quy trình còn thiếu đã bổ sung.

CFO · H03-3 · Trong tuần này

Hoàn thiện biên soạn/đưa các bài chuyên môn còn thiếu lên hệ thống (còn khoảng 50 bài)

10/11 · Hồ sơ không nêu

PHỤ TRÁCH
Đầu mối bài chuyên môn

ĐẦU RA
Khoảng 50 bài chuyên môn còn thiếu có trên hệ thống

GHI NHẬN
Hồ sơ 3 phòng không nêu số bài chuyên môn đã đưa lên hệ thống.

CFO · H03-8 · —

Đối chiếu điểm trung bình sau chấm với phân cấp hiện tại của nhân sự chuyên môn để đảm bảo chính xác

10/11 · Hồ sơ không nêu

PHỤ TRÁCH
Các bộ phận chuyên môn

ĐẦU RA
Bảng đối chiếu điểm trung bình với phân cấp hiện tại

GHI NHẬN
Hồ sơ không nêu bảng đối chiếu điểm trung bình với phân cấp hiện tại của nhân sự chuyên môn.

CFO · H03-9 · —

Yêu cầu nhân sự tự chấm và từng thành viên hội đồng chấm, điền đầy đủ nhận xét và nhấn Lưu sau mỗi dòng để tránh mất dữ liệu

10/11 · Phòng ghi đã chấm — không có số

PHỤ TRÁCH
Tất cả các phòng ban

ĐẦU RA
Phiếu tự chấm, phiếu hội đồng của 3 phòng đủ nhận xét, đã lưu

GHI NHẬN
VT ghi đã tự chấm, chấm trên phần mềm; HCNS chỉ ghi "đã hoàn thành" không có x trên y người; Kế toán chưa có bảng tự chấm; không phòng nào nêu nhận xét, lưu từng dòng. Biên bản 703 chỉ nêu người chưa được chấm, không xác nhận việc tự chấm của từng phòng.

NS · H03-10 · —

Tổng hợp và gửi các lỗi hệ thống (điểm bị mất, tài khoản không tự chấm được, user trùng, part-time/chuyên gia) để phối hợp xử lý code

10/11 · Đã gửi — chưa có số lỗi

PHỤ TRÁCH
Chị Thảo phối hợp anh Tuấn

ĐẦU RA
Danh sách lỗi có phân loại, số lượng gửi anh Tuấn; theo dõi đến khi sửa xong

GHI NHẬN
HCNS ghi đã tổng hợp, gửi danh sách lỗi hệ thống lương 3P cho anh Tuấn; không nêu ngày gửi, số lỗi theo loại, chưa theo dõi đến khi sửa xong.

CFO · H03-11 · Từ tuần sau

Góp ý về đề án cách tính P1, P2, P3 (điều chỉnh tỷ lệ theo khối, ví dụ marketing 50/50, văn phòng 80/20) khi nhận từ chủ tịch

10/11 · Chưa nhận đề án

PHỤ TRÁCH
Anh Tuấn (xây dựng đề án)

ĐẦU RA
Góp ý của 3 phòng về tỷ lệ P1/P2/P3 theo khối gửi về đề án

GHI NHẬN
Việc từ tuần 10–16/11: HCNS ghi tuần sau nhận đề án P1/P2/P3 từ Chủ tịch để góp ý; tỷ lệ từng khối chưa chốt.

6 Lương 3P · lộ trình 6 tháng

20/10/2026
Bắt đầu

Tuần 1 · 20–26/10
Mô tả công việc · thang bảng lương 5 bậc

Tuần 2 · 27/10–02/11
Tự chấm phân bậc, chấm cấp cơ sở

Tuần 3 · 03–09/11
Họp 03/11: chấm cấp cơ sở 03–04/11, cấp hệ thống xong trong tuần, hết 08/11

Tuần 4 · 10–16/11
Họp 10/11: chấm nốt điều dưỡng da liễu, QLCS đến 11/11 (H10-3) · giao ban 09/11: HCNS hoàn thành lương 3P đến 15/11 (G09-NS2) · nhận đề án tỷ lệ P1/P2/P3 để góp ý (H03-11)

15/03/2027
Hoàn thành lương 3P toàn hệ thống

7 Lương 3P và HT Edu · việc liên quan còn mở ở các mục khác

`G09-NS1` Báo cáo danh sách nhân sự chưa hoàn thành chứng chỉ trên HT Edu để áp dụng chế…
Giao ban 09/11 · Mới giao

`G02-C4` Thái độ làm việc, các trường hợp không phản hồi, không phối hợp trên nhóm và…
Giao ban 02/11 · Hồ sơ không nêu

`G09-NS2` Hoàn thành lương 3P trong tuần này
Giao ban 09/11 · Mới giao

8 Quy trình JCI · hiện trạng, yêu cầu và việc mới giao họp 10/11

Hiện trạng tại họp 10/11 (biên bản 703)

- Danh mục quy trình đã đưa lên mục Quy trình JCI: 111 quy trình; lọc theo phòng còn ít (Kinh doanh 4, Marketing 4).
- Nhiều phòng ban chưa chủ động vào xem, góp ý quy trình của bộ phận mình; nhóm rà soát không tự rà hết được, cần các phòng cùng tham gia.
- Mỗi quy trình hiện chỉ tóm tắt khoảng 5–6 bước.
- Giữ nguyên hệ thống mã quy trình để tra cứu, liên kết; tên có thể điều chỉnh nhưng không đổi mã; góp ý ghi đúng mã (ví dụ SOP Marketing01).

Mỗi bước quy trình phải có

- Nội dung công việc cụ thể
- Người phụ trách: theo vị trí, chức danh — không ghi tên cá nhân
- Tiêu chí xác nhận hoàn thành bước (đầu ra, bằng chứng)
- Công cụ, biểu mẫu sử dụng (nếu có)

CFO · H10-4 · 17h00 thứ Hai 16/11/2026

Rà soát, đọc, góp ý điều chỉnh quy trình của phòng trên mục Quy trình JCI cho phù hợp thực tế; ghi chú đúng mã quy trình; chi tiết hóa từng bước (vị trí phụ trách, tiêu chí hoàn thành)

10/11 · Mới giao

PHỤ TRÁCH
Trưởng các phòng ban

ĐẦU RA
Quy trình của 3 phòng trên mục Quy trình JCI có góp ý ghi đúng mã; mỗi bước đủ nội dung, vị trí phụ trách (không ghi tên), tiêu chí hoàn thành, biểu mẫu

GHI NHẬN
Kết luận mục 4 biên bản 703/BB-HT · liên quan G26-C10, G26-C9

CFO · H10-5 · 17h00 thứ Hai 16/11/2026

Gửi checklist bổ sung các quy trình đang thực hiện nhưng chưa có trên mục Quy trình JCI qua email gửi CEO, CC Phó ban Thường trực

10/11 · Mới giao

PHỤ TRÁCH
Trưởng các phòng ban

ĐẦU RA
Email checklist quy trình còn thiếu của từng phòng gửi CEO, CC Phó ban Thường trực (địa chỉ theo biên bản 703)

GHI NHẬN
Kết luận mục 5 biên bản 703/BB-HT · liên quan G26-C9, H10-4

9 Giao ban 02/11 · 8 việc · trạng thái 10/11

0 Hoàn thành · 5 Đang làm · 1 Delay · 0 Chậm · 2 Không rõ

KT Tài chính – Kế toán · NS Hành chính – Nhân sự · VT Vật tư – TTB · CFO Việc chung cả 3 phòng

G02-KT1 · Thực hiện ngay

Gửi lại doanh số chuẩn tháng 10/2026 cho Chủ tịch, có chi tiết theo mảng, để điều chỉnh doanh thu trên Brain

10/11

Báo cáo tháng 10 xong — chưa nêu gửi Chủ tịch

PHỤ TRÁCH
Kế toán

ĐẦU RA
Doanh số chuẩn tháng 10 theo mảng gửi Chủ tịch; doanh thu trên Brain điều chỉnh khớp

GHI NHẬN
Ngô Thị Thùy Linh ghi "xong Bc 30.10 + báo cáo doanh thu t10/26"; hồ sơ không nêu đã gửi Chủ tịch, có chi tiết theo mảng, doanh thu trên Brain đã điều chỉnh. Thủ quỹ ghi phần mềm mới chưa có báo cáo doanh thu chuẩn, chưa tách dịch vụ Đại phẫu.

G02-KT2 · Hằng ngày

Doanh thu 108: hằng ngày xác nhận ca và doanh số của 108 trên nhóm Đặt lịch 108 để nhập phần mềm, bắt đầu từ tuần này

10/11 · Hồ sơ Kế toán không nêu

PHỤ TRÁCH
Bùi Thúy — Lễ tân thu ngân

ĐẦU RA
Ca, doanh số 108 được xác nhận hằng ngày trên nhóm và có trên phần mềm

GHI NHẬN
Báo cáo Kế toán tuần 1/11 không có dòng nào về ca, doanh số 108 xác nhận hằng ngày trên nhóm Đặt lịch 108 hoặc đối soát với phần mềm.

G02-KT3 · Thực hiện ngay

Chi phí quảng cáo cho mỗi cơ sở vệ tinh theo nguyên tắc 15% doanh thu của cơ sở

10/11

Đã rà chi phí quảng cáo tháng 10 — chưa đối chiếu 15%

PHỤ TRÁCH
Marketing

ĐẦU RA
Chi quảng cáo từng cơ sở vệ tinh theo nguyên tắc 15% doanh thu cơ sở, có số đối chiếu chi phí – doanh thu

GHI NHẬN
Phạm Minh Tiến ghi hoàn thành kiểm tra, rà soát chi phí quảng cáo Meta, Google, Tiktok tháng 10; Hoàng Thu Hà đang check hóa đơn quảng cáo tháng 10. Chưa có số đối chiếu chi quảng cáo với 15% doanh thu từng cơ sở vệ tinh.

G02-NS2 · Đến hết 30/11/2026

Hoàn thành gửi báo cáo khám sức khỏe nhân sự theo luật định

10/11

Chưa tới hạn 30/11 — chờ đơn vị khám

PHỤ TRÁCH
Phòng Hành chính – Nhân sự

ĐẦU RA
Báo cáo khám sức khỏe nhân sự gửi theo luật định

GHI NHẬN
Giữ hạn 30/11; phần của HCNS chờ Phòng Vật tư chốt đơn vị khám mới triển khai được

G02-VT3 · Thực hiện ngay

Quản lý cơ sở phản hồi, phối hợp với Phòng Vật tư – TTB giải trình vật tư chưa khớp

10/11 · Đang đối chiếu với Đại phẫu

PHỤ TRÁCH
Quản lý cơ sở · Phòng Vật tư – Trang thiết bị

ĐẦU RA
Bản giải trình từng mã chưa khớp, có xác nhận của cơ sở

GHI NHẬN
"02/11 Hiệp: tồn đang chờ kho Hậu phẫu chốt; 03/11 trao đổi Hiệp đối chiếu kê tiêu hao trên Nano và HT SmartHis để khớp tồn kho"; giải trình tài sản chờ QLCS; giao ban 09/11 giao QLCS giải trình trước 18h00 10/11

G02-VT4 · Thực hiện ngay

Tồn kho không khớp trên phần mềm: Chủ tịch cho khôi phục số liệu ngày 12/10/2026; kho làm việc lại với các phòng chuyên môn kê lại vật tư tiêu hao từ 12/10/2026

10/11

Chờ phản hồi phương án 03/11

PHỤ TRÁCH
Phòng Vật tư – Trang thiết bị: Vũ An Thúy Hà · Các phòng chuyên môn

ĐẦU RA
Tiêu hao từ 12/10 kê lại đủ; tồn kho trên phần mềm khớp thực tế

GHI NHẬN
Chờ bên khác — phương án: giữ tồn Nano đến hết 11/10 làm tham chiếu, lấy phát sinh trên HIS từ 12/10, các kho kiểm kê thực tế; "Chờ anh Tuấn phản hồi phương án đề xuất 03/11"; hạn đối chiếu 15/11

G02-C4 · Thực hiện ngay

Thái độ làm việc, các trường hợp không phản hồi, không phối hợp trên nhóm và phần mềm được đánh giá vào P2

10/11 · Hồ sơ không nêu

PHỤ TRÁCH
Tất cả các bộ phận

ĐẦU RA
Phiếu P2 có ghi nhận các trường hợp không phản hồi, không phối hợp

GHI NHẬN
Hồ sơ 3 phòng không nêu việc đưa thái độ phối hợp vào chấm P2.

G02-C5 · Thực hiện ngay

Toàn bộ nội dung giao ban (báo cáo, giao việc, người phụ trách, báo cáo kết quả) tiếp tục số hóa lên phần mềm; KPI các phòng báo cáo theo phần mềm; không chuẩn bị báo cáo thủ công, chỉ làm tay để đối chiếu

10/11

Một phần — KT chưa có biên bản

PHỤ TRÁCH
Tất cả các phòng, khối, cơ sở

ĐẦU RA
Báo cáo tuần, giao việc, KPI của 3 phòng có trên phần mềm; bản làm tay chỉ để đối chiếu

GHI NHẬN
Biên bản VT và HCNS phát hành qua HT Office; Kế toán chưa có biên bản, sổ việc; báo cáo tuần của 3 phòng vẫn bằng Excel.

10 Giao ban 26/10 · 6 việc còn mở · trạng thái 10/11

0 Hoàn thành · 3 Đang làm · 1 Delay · 1 Chậm · 1 Không rõ

KT Tài chính – Kế toán · NS Hành chính – Nhân sự · VT Vật tư – TTB · CFO Việc chung cả 3 phòng

Không còn việc giao ban 26/10 riêng cho phòng này đang mở — xem cột việc chung

Không còn việc giao ban 26/10 riêng cho phòng này đang mở — xem cột việc chung

Không còn việc giao ban 26/10 riêng cho phòng này đang mở — xem cột việc chung

G26-C5 · Thực hiện ngay

Tư vấn chéo tại các phòng chuyên môn phải thực hiện trên HIS mới được ghi nhận; chạy song song từ 26/10, từ tháng 11 chỉ chi trả theo số liệu phần mềm

10/11 · Áp dụng từ kỳ tháng 11

CHỦ TRÌ
Các phòng chuyên môn

ĐẦU RA
Từ kỳ chiết khấu tháng 11: chỉ chi theo số liệu HIS

GHI NHẬN
Áp dụng từ kỳ chiết khấu tháng 11; biên bản 735 HCNS ghi phần tư vấn chéo trên phần mềm còn lỗi code.

G26-C6 · Thực hiện ngay

Bắt buộc kê tiêu hao trên phần mềm; bộ phận kê không chuẩn chịu hoàn toàn trách nhiệm về thất thoát

10/11 · Chưa khớp

CHỦ TRÌ
Các phòng chuyên môn

ĐẦU RA
Tiêu hao trên phần mềm khớp xuất kho

GHI NHẬN
Kế toán hạch toán xuất vật tư tiêu hao tháng 10, bổ sung các tháng cũ; VT: ca mổ BV Bắc Hà nhập túi 0đ để kê tiêu hao, tồn kho phần mềm chưa khớp — phương án đối chiếu Nano – HIS chờ phản hồi, hạn 15/11.

G26-C7 · Thực hiện ngay

Mọi ca Đại phẫu từ 26/10 phải hoàn tất trên phần mềm; phát hiện lỗi phần mềm thì báo lại

10/11 · Đang chạy trên phần mềm — thiếu báo cáo

CHỦ TRÌ
Khối Đại phẫu

ĐẦU RA
Ca Đại phẫu từ 26/10 có đủ trên phần mềm

GHI NHẬN
Ca mổ tại BV Bắc Hà kê tiêu hao, nhập kho trên phần mềm từ 03/11; Kế toán đối chiếu công nợ, chi phí ca Đại phẫu tại Bắc Hà; thủ quỹ ghi phần mềm chưa có báo cáo doanh thu chuẩn — chưa tính được chiết khấu, lương Đại phẫu tháng…

G26-C8 · 26/10/2026

Các phòng ban gửi kế hoạch công tác trong tuần

10/11 · Hai phòng có — Kế toán chưa thấy

CHỦ TRÌ
Trưởng 3 phòng

ĐẦU RA
Kế hoạch công tác tuần 26–31/10 của từng phòng

GHI NHẬN
VT có kế hoạch tuần 09–14/11; HCNS đề nghị CFO xác nhận đóng NS-T10-26; sheet việc tuần sau của Kế toán vẫn trống.

G26-C11 · Thực hiện ngay

Báo cáo tư vấn chéo trên phần mềm: các phòng xem mức hoàn thành chỉ tiêu; bộ phận ghi nhận chiết khấu căn cứ báo cáo để xác nhận chiết khấu cho nhân viên

10/11 · Chờ CFO chốt người giữ việc

CHỦ TRÌ
Kế toán + HCNS (xác nhận chiết khấu)

PHỐI HỢP
Lễ tân – Thu ngân (Lê) · Chủ tịch xây dựng báo cáo

ĐẦU RA
Chiết khấu tư vấn chéo xác nhận theo báo cáo phần mềm; mức hoàn thành chỉ tiêu tư vấn chéo của từng phòng

GHI NHẬN
HCNS ghi đã báo Lễ tân – Thu ngân đảm nhiệm chiết khấu tư vấn chéo; Kế toán tính chiết khấu Laser, nha khoa tháng 10 nhưng không nêu báo cáo tư vấn chéo trên phần mềm; biên bản 735 ghi phần tư vấn chéo còn lỗi code. Chờ CFO chốt…

G26-C12 · Rà soát lại ngay; hạn hồ sơ 15/11/2026

Mời khách hàng tham gia chương trình Đại sứ thương hiệu – Hành trình tái sinh, báo cáo số lượng hằng tuần

10/11 · Chưa có số khách mời

CHỦ TRÌ
Cả 3 phòng

ĐẦU RA
Số khách mời được của từng phòng, báo hằng tuần

GHI NHẬN
HCNS phần B NS-T10-30 trống tuần thứ hai, mới đăng bài truyền thông; VT ghi phòng không bị áp chỉ tiêu mời khách; Kế toán không nêu.

11 Họp tuần Khối CFO 20/10 · 2 nội dung · trạng thái 10/11

0 Hoàn thành · 1 Đang làm · 0 Delay · 1 Chậm · 0 Không rõ

H20-3 · Ưu tiên số 1

Thống nhất tinh thần chuyển đổi số triệt để ở tất cả các vị trí; dốc toàn lực hoàn thiện HT-BRAIN và HT-HIS

10/11 · Đang làm

CHỦ TRÌ
Trưởng 3 phòng

PHỐI HỢP
Toàn bộ nhân sự 3 phòng

ĐẦU RA
Mọi vị trí làm việc trên HT-BRAIN, HT-HIS; lỗi được báo và theo dõi đến khi sửa

GHI NHẬN
HCNS: mọi vị trí làm trên phần mềm mới, đã order tính năng bổ sung; VT dừng Base, 6/6 người phản hồi 2 phần mềm; Kế toán rà, gửi lỗi HT-HIS, 3 phần hành vướng số liệu phần mềm.

H20-4 · Định kỳ

Gửi danh sách lỗi HT-HIS, HT-BRAIN về CFO để tổng hợp gửi Chủ tịch

10/11 · Chưa gửi theo mẫu — phòng xin bỏ

CHỦ TRÌ
Toàn bộ vị trí: Kế toán · Kho · Vật tư · Nhân sự

PHỐI HỢP
CFO tổng hợp, gửi Chủ tịch

ĐẦU RA
File Word theo mẫu PBL-01: ghi rõ tên nhân sự; mỗi lỗi có hình ảnh minh hoạ cụ thể

GHI NHẬN
Không phòng nào gửi danh sách lỗi theo mẫu về mail CFO. HCNS đã đưa NS-T10-14 ra khỏi danh mục, đề nghị giao lại bằng văn bản nếu còn hiệu lực; VT đề xuất bỏ file vì lỗi đã báo ngay lên nhóm; Kế toán gửi lỗi trực tiếp, không...

Form báo lỗi chung — tải tại trang web

12 Giao ban 19/10 · 5 việc · trạng thái 10/11

0 Hoàn thành · 3 Đang làm · 1 Delay · 0 Chậm · 1 Không rõ

KT Tài chính – Kế toán

G19-KT1 · Thực hiện ngay

Doanh thu tại 108: chốt nguồn theo ngày làm dịch vụ, không theo ngày xuất viện

10/11 · Báo cáo không nêu

CHỦ TRÌ
Trưởng phòng Tài chính – Kế toán

PHỐI HỢP
Đầu mối 108 — làm việc lại

ĐẦU RA
Doanh thu 108 chốt theo ngày làm dịch vụ; đã làm việc lại với đầu mối 108

GHI NHẬN
Tuần thứ tư không có dòng nào về chốt doanh thu 108 theo ngày làm dịch vụ.

G19-KT2 · Thực hiện ngay

Mô tả các báo cáo cần thiết, luồng quy trình Kế toán, điểm cần điều chỉnh trên phần mềm

10/11 · Đang làm — chưa có danh mục văn bản

CHỦ TRÌ
Lê Thị Ngọc Oanh

PHỐI HỢP
Chị Lê Viên Lan Hương tổng hợp

ĐẦU RA
Danh mục báo cáo cần thiết; các luồng quy trình thuộc Kế toán; danh sách điều chỉnh trên phần mềm

GHI NHẬN
Trưởng phòng ghi “Rà soát phần mềm HT- His, gửi lỗi và đưa ra cách làm đúng”; Đỗ Thùy Linh, Ngô Thị Thùy Linh check lỗi HIS. Chưa có danh mục báo cáo cần thiết, luồng quy trình Kế toán, danh sách điểm cần điều chỉnh bằng văn bản.

NS Hành chính – Nhân sự

G19-NS3 · Thực hiện ngay

Tuyển dụng bác sĩ: gửi email cho toàn bộ bác sĩ đúng đối tượng trong danh sách đã thu thập để bác sĩ tự lan tỏa

10/11 · Đã gửi email — chưa có số người nhận

CHỦ TRÌ
Bùi Phương Thảo

ĐẦU RA
Email đã gửi toàn bộ danh sách bác sĩ đúng đối tượng; số người nhận

GHI NHẬN
“Đã gửi email cho các bác sĩ” — chưa báo số bác sĩ đã nhận như đầu ra yêu cầu

VT Vật tư – TTB

G19-VT2 · Thực hiện ngay

Vật tư tiêu hao: rà giá, chính sách hỗ trợ của hãng, chiết khấu riêng cho bác sĩ — triển khai thành chiến dịch có giám sát

10/11 · Chờ CFO giao phần việc

CHỦ TRÌ
Chị Lê Viên Lan Hương chủ trì

PHỐI HỢP
Bên trung gian khách quan rà soát, so sánh; không giao bác sĩ chuyên môn

ĐẦU RA
Bảng giá chuẩn / giá thực tế và chính sách hỗ trợ từng hãng; hãng có chiết khấu riêng cho bác sĩ

GHI NHẬN
Chờ cấp trên — “Chờ CFO giao phần việc cụ thể cho phòng”

CFO Việc chung cả 3 phòng

G19-C1 · Thực hiện ngay; hằng ngày

Không làm báo cáo thủ công; xem KPI trực tiếp trên Brain, hằng ngày kiểm tra số liệu cho đúng

10/11 · Chưa chuyển

CHỦ TRÌ
Cả 3 phòng

ĐẦU RA
Số liệu của phòng trên Brain đúng, kiểm hằng ngày

GHI NHẬN
3 phòng vẫn nộp báo cáo tuần bằng Excel. VT dừng Base từ tháng 11, đề xuất trên HT Brain; biên bản 735 HCNS thống nhất thanh toán trên HT Brain, không làm song song; thủ quỹ Kế toán ghi “chưa dùng nổi phần mềm”.

13 Giao ban 12/10 · đầu việc theo phòng · trạng thái 10/11

1 Hoàn thành | 0 Đang làm | 5 Delay | 2 Chậm | 4 Không rõ

KT Tài chính – Kế toán

KT-01 — Kết quả vòng đầu

Báo cáo tuần thu – chi – lãi/lỗ theo mảng × cơ sở

10/11 — Báo cáo tuần 1/11 không nêu

CHỦ TRÌ
Trưởng phòng Tài chính – Kế toán

ĐẦU RA
Bảng DT, CP, lãi/lỗ từng mảng × cơ sở; thực thu – thực chi; giải thích biến động

KT-02 — Làm ngay

Rà soát khoản chi chưa / không ghi nhận qua công ty

10/11 — Báo cáo tuần 1/11 không nêu

CHỦ TRÌ
Trưởng phòng Tài chính – Kế toán

ĐẦU RA
Danh sách từng khoản: số tiền, ngày, đơn vị chịu chi, chứng từ, phê duyệt, phương án xử lý

KT-03 — Kết quả vòng đầu

Đối soát tài chính khách hàng liên quan Viện 108

10/11 — Báo cáo tuần 1/11 không nêu

CHỦ TRÌ
Trưởng phòng Tài chính – Kế toán

ĐẦU RA
Số ca, tiền đã thu, giá trị chờ đối soát, số còn phải thu có căn cứ

KT-04 — Hoàn thiện để trình

Phương án giảm chi, tham mưu đầu tư – mua sắm

10/11 — Chưa khởi động

CHỦ TRÌ
Trưởng phòng Tài chính – Kế toán

ĐẦU RA
Mỗi phương án: chi phí hiện tại / sau điều chỉnh, tiết kiệm, chi phí một lần; làm rõ booking 12–17%

GB — Hằng tuần

Duy trì giao ban hằng tuần, có biên bản gửi nhóm báo cáo CFO

10/11 — Hồ sơ tuần 1/11 chưa có biên bản

GHI NHẬN
Sheet BIÊN BẢN HỌP vẫn là khung tháng 8 — tuần thứ ba không có biên bản họp phòng; sheet VIỆC GIAO tuần sau vẫn trống.

NS Hành chính – Nhân sự

NS-02 — Hoàn thiện để trình

Dữ liệu và phương án tái cấu trúc, tinh gọn nhân sự

10/11 · sổ phòng NS-T10-08

Phòng đề nghị bỏ lần hai — chờ CFO

CHỦ TRÌ
Bùi Phương Thảo

ĐẦU RA
Nhân sự thực tế theo phòng, cấp, vị trí, chi phí, JD; số thực Marketing – KD; chi phí trước–sau

NS-03 — Hoàn thiện để trình

Đề xuất cơ chế hợp tác bác sĩ nha khoa (HQV, Hà Đông, Hải Phòng)

10/11 · sổ phòng NS-T10-09

Phòng ghi đã trình — chờ CFO

CHỦ TRÌ
Bùi Phương Thảo

ĐẦU RA
Từng bác sĩ: hình thức, lịch, chế độ hiện tại/đề xuất, chi phí từng phương án

GB — Hằng tuần

Duy trì giao ban hằng tuần, có biên bản gửi nhóm báo cáo CFO

10/11 — Biên bản thiếu kết luận, phân công

GHI NHẬN
Họp phòng 06/11 có biên bản 735/BB-HT nhưng bản gốc không có mục kết luận của chủ trì, không có phân công; ô người lập biên bản trống lần thứ ba

VT Vật tư – TTB

VT-01 — Làm ngay

Hồ sơ bộ kit robot, làm việc với hãng (tạm chưa nhập)

10/11 — Chờ Chủ tịch

CHỦ TRÌ
Vũ An Thúy Hà

ĐẦU RA
Mã, số lượng, đơn giá, tổng giá trị, giao hàng, thanh toán; hồ sơ còn thiếu

VT-02 — Hoàn thiện để trình

Nghiên cứu, dịch tài liệu, demo robot trên mô hình

10/11 — Chờ chuyên môn

CHỦ TRÌ
Giám đốc chuyên môn

ĐẦU RA
Danh mục tài liệu, phần đã dịch, nội dung demo được, điểm thiếu, chi phí phát sinh

VT-03 — Hoàn thiện để trình

Hồ sơ đề xuất máy Scan Nha khoa HQV

10/11 — Chờ Chủ tịch duyệt

CHỦ TRÌ
Vũ An Thúy Hà

ĐẦU RA
Nhu cầu, cấu hình, báo giá, chi phí vận hành, lợi ích có căn cứ

GB — Hằng tuần

Duy trì giao ban hằng tuần, có biên bản gửi nhóm báo cáo CFO

10/11 — Đã họp, có biên bản

GHI NHẬN
Biên bản 588/BB-HT 14h25 thứ Sáu 06/11: 05/05 có mặt, 10 kết luận, 15 phân công phân công; kỳ tới 14h00 thứ Sáu 13/11

14 Nguyên tắc báo cáo

1. Con số
2. Vấn đề
3. Nguyên nhân
4. Tác động tài chính
5. Người chịu trách nhiệm
6. Deadline
7. Kiến nghị cần quyết

15 Giao ban hằng tuần

Mỗi buổi giao ban

1

Kiểm điểm

Việc xong có bằng chứng; việc chưa xong có nguyên nhân, người, hạn

2

Phân tích

Biến động, chênh lệch, tồn đọng, tác động tài chính

3

Chốt việc

Người chính, đầu ra, deadline; tách việc cần CFO/Chủ tịch quyết

Biên bản sau họp

- Thời gian, thành phần
- Số liệu trọng tâm, kèm nguồn
- Kết luận, giao việc theo 7 bước
- Chỉ ghi hoàn thành khi có đầu ra