GIAO BAN 12/10/2026 · KẾT QUẢ ĐẾN 19/10 · CÔNG KHAI

Giao ban tuần — việc đã giao và kết quả

13 đầu việc giao ban 12/10 (10 việc + giao ban hằng tuần của 3 phòng). Nhãn trạng thái theo hồ sơ tuần 3; ghi nhận chi tiết và lịch sử cần đăng nhập.

3 Hoàn thành | 3 Đang làm | 4 Delay | 0 Chậm | 3 Không rõ

1 Đầu việc theo phòng · trạng thái 19/10

KT Tài chính – Kế toán

KT-01 — Kết quả vòng đầu

Báo cáo tuần thu – chi – lãi/lỗ theo mảng × cơ sở

19/10 — Chưa có kết quả

CHỦ TRÌ
Lê Thị Ngọc Oanh

PHỐI HỢP
Người lập từng phần do TP phân công

ĐẦU RA
Bảng DT, CP, lãi/lỗ từng mảng × cơ sở; thực thu – thực chi; giải thích biến động

TRÌNH
CFO chốt mẫu, kỳ dữ liệu, lịch họp

KT-02 — Làm ngay

Rà soát khoản chi chưa / không ghi nhận qua công ty

19/10 — Đang làm

CHỦ TRÌ
Lê Thị Ngọc Oanh

PHỐI HỢP
HCNS · Vật tư – TTB

ĐẦU RA
Danh sách từng khoản: số tiền, ngày, đơn vị chịu chi, chứng từ, phê duyệt, phương án xử lý

TRÌNH
Danh sách riêng trình Chủ tịch

KT-03 — Kết quả vòng đầu

Đối soát tài chính khách hàng liên quan Viện 108

19/10 — Báo cáo không nêu

CHỦ TRÌ
Lê Thị Ngọc Oanh

PHỐI HỢP
Kinh doanh · đầu mối quy trình 108

ĐẦU RA
Số ca, tiền đã thu, giá trị chờ đối soát, số còn phải thu có căn cứ

TRÌNH
CFO; CEO/Chủ tịch phần cơ chế

NS Hành chính – Nhân sự

NS-01 — Rà soát đợt đầu

Rà soát toàn bộ Vật tư – TTB và IT (cùng Mr Linh)

19/10 · sổ phòng NS-T10-07 — Chờ file mẫu CFO

CHỦ TRÌ
Mr Linh (chủ trì) · Bùi Phương Thảo

PHỐI HỢP
Lê Thị Ngọc Oanh · Vũ An Thúy Hà · phụ trách IT

ĐẦU RA
Từng vị trí: làm gì, kết quả, chi phí, bất cập, phương án; ai tiếp nhận nếu gộp

TRÌNH
CFO xem xét, trình Chủ tịch

NS-02 — Hoàn thiện để trình

Dữ liệu và phương án tái cấu trúc, tinh gọn nhân sự

19/10 · sổ phòng NS-T10-08 — Đang làm

CHỦ TRÌ
Bùi Phương Thảo

PHỐI HỢP
Trưởng các đơn vị · TCKT

ĐẦU RA
Nhân sự thực tế theo phòng, cấp, vị trí, chi phí, JD; số thực Marketing – KD; chi phí trước–sau

TRÌNH
CEO/Chủ tịch cơ cấu; CFO ngân sách

NS-03 — Hoàn thiện để trình

Đề xuất cơ chế hợp tác bác sĩ nha khoa (HQV, Hà Đông, Hải Phòng)

19/10 · sổ phòng NS-T10-09 — Đang làm

CHỦ TRÌ
Bùi Phương Thảo

PHỐI HỢP
Nha sĩ Vũ Hà · TCKT · BS Nam / pháp lý

ĐẦU RA
Từng bác sĩ: hình thức, lịch, chế độ hiện tại/đề xuất, chi phí từng phương án

TRÌNH
Cấp thẩm quyền chốt; chưa cam kết

GB — Hằng tuần

Duy trì giao ban hằng tuần, có biên bản gửi nhóm báo cáo CFO

19/10 — Đã họp, có biên bản

BIÊN BẢN
Biên bản: thời gian, thành phần, số liệu trọng tâm, kết luận, giao việc theo cấu trúc 7 bước

VT Vật tư – TTB

VT-01 — Làm ngay

Hồ sơ bộ kit robot, làm việc với hãng (tạm chưa nhập)

19/10 — Chờ Chủ tịch

CHỦ TRÌ
Vũ An Thúy Hà

PHỐI HỢP
Lê Thị Ngọc Oanh (chứng từ, chi phí)

ĐẦU RA
Mã, số lượng, đơn giá, tổng giá trị, giao hàng, thanh toán; hồ sơ còn thiếu

TRÌNH
Chủ tịch quyết nhập / chưa nhập

VT-02 — Hoàn thiện để trình

Nghiên cứu, dịch tài liệu, demo robot trên mô hình

19/10 — Chờ chuyên môn

CHỦ TRÌ
Vũ An Thúy Hà

PHỐI HỢP
Kỹ sư y tế · đầu mối chuyên môn (BS Nam chỉ định)

ĐẦU RA
Danh mục tài liệu, phần đã dịch, nội dung demo được, điểm thiếu, chi phí phát sinh

TRÌNH
CFO/Chủ tịch kinh phí, chuyên gia

VT-03 — Hoàn thiện để trình

Hồ sơ đề xuất máy Scan Nha khoa HQV

19/10 — Chờ Chủ tịch

CHỦ TRÌ
Vũ An Thúy Hà

PHỐI HỢP
Nha sĩ Vũ Hà · Kỹ sư y tế · Lê Thị Ngọc Oanh

ĐẦU RA
Nhu cầu, cấu hình, báo giá, chi phí vận hành, lợi ích có căn cứ

TRÌNH
CFO ngân sách; Chủ tịch mua / chưa mua

GB — Hằng tuần

Duy trì giao ban hằng tuần, có biên bản gửi nhóm báo cáo CFO

19/10 — Đã họp, có biên bản

BIÊN BẢN
Biên bản: thời gian, thành phần, số liệu trọng tâm, kết luận, giao việc theo cấu trúc 7 bước

KT-04 · Hoàn thiện để trình

Phương án giảm chi, tham mưu đầu tư – mua sắm

19/10 · Chưa khởi động

CHỦ TRÌ
Lê Thị Ngọc Oanh

PHỐI HỢP
HCNS · Vật tư – TTB · Truyền thông

ĐẦU RA
Mỗi phương án: chi phí hiện tại / sau điều chỉnh, tiết kiệm, chi phí một lần; làm rõ booking 12–17%

TRÌNH
CFO; ý kiến tài chính kit robot, máy Scan

GB · Hằng tuần

Duy trì giao ban hằng tuần, có biên bản gửi nhóm báo cáo CFO

19/10 · Đã họp, có biên bản

BIÊN BẢN
Biên bản: thời gian, thành phần, số liệu trọng tâm, kết luận, giao việc theo cấu trúc 7 bước

2 Nguyên tắc báo cáo

1. Con số
2. Vấn đề
3. Nguyên nhân
4. Tác động tài chính
5. Người chịu trách nhiệm
6. Deadline
7. Kiến nghị cần quyết

3 Thứ tự ưu tiên

1 Làm ngay
KT-02 · VT-01
Báo ngay vướng mắc, khoản cần phê duyệt

2 Rà soát đợt đầu
NS-01
Mr Linh đăng ký lịch, mốc từng phần

3 Kết quả vòng đầu
KT-01 · KT-03
Báo tại giao ban kế tiếp

4 Hoàn thiện để trình
KT-04 · NS-02 · NS-03 · VT-02 · VT-03
Đầu mối đăng ký ngày nộp

5 Duy trì
GB
Giao ban + biên bản hằng tuần

4 Giao ban hằng tuần

Mỗi buổi giao ban

1 Kiểm điểm
Việc xong có bằng chứng; việc chưa xong có nguyên nhân, người, hạn

2 Phân tích
Biến động, chênh lệch, tồn đọng, tác động tài chính

3 Chốt việc
Người chính, đầu ra, deadline; tách việc cần CFO/Chủ tịch quyết

Biên bản sau họp

- Thời gian, thành phần
- Số liệu trọng tâm, kèm nguồn
- Kết luận, giao việc theo 7 bước
- Chỉ ghi hoàn thành khi có đầu ra

5 Trình quyết định

Mẫu báo cáo, lịch giao ban, chênh lệch số liệu, giảm chi → **CFO chốt**	Khoản chi không ghi nhận qua công ty → **Chủ tịch**
Kết quả rà soát, điều chỉnh nhân sự → **CFO → Chủ tịch**	Kit robot, máy Scan, chế độ bác sĩ, kinh phí đào tạo → **Trình riêng, đủ số liệu**