GIAO BAN 12/10 · KẾT QUẢ ĐẾN 19/10 · GIAO BAN 19/10 · CÔNG KHAI

Giao ban tuần — việc đã giao và kết quả

13 đầu việc giao ban 12/10 (10 việc + giao ban hằng tuần của 3 phòng), nhãn trạng thái theo hồ sơ tuần 3. 13 việc mới giao tại giao ban 19/10 cho 3 phòng, theo dõi từ bản tuần 4. Ghi nhận chi tiết và lịch sử cần đăng nhập.

3 Hoàn thành | 3 Đang làm | 4 Delay | 0 Chậm | 3 Không rõ

1 Giao ban 12/10 · đầu việc theo phòng · trạng thái 19/10

KT Tài chính – Kế toán

KT-01 — Kết quả vòng đầu

Báo cáo tuần thu – chi – lãi/lỗ theo mảng × cơ sở

19/10 — Chưa có kết quả

CHỦ TRÌ
Lê Thị Ngọc Oanh

PHỐI HỢP
Người lập từng phần do TP phân công

ĐẦU RA
Bảng DT, CP, lãi/lỗ từng mảng × cơ sở; thực thu – thực chi; giải thích biến động

TRÌNH
CFO chốt mẫu, kỳ dữ liệu, lịch họp

KT-02 — Làm ngay

Rà soát khoản chi chưa / không ghi nhận qua công ty

19/10 — Đang làm

CHỦ TRÌ
Lê Thị Ngọc Oanh

PHỐI HỢP
HCNS · Vật tư – TTB

ĐẦU RA
Danh sách từng khoản: số tiền, ngày, đơn vị chịu chi, chứng từ, phê duyệt, phương án xử lý

TRÌNH
Danh sách riêng trình Chủ tịch

KT-03 — Kết quả vòng đầu

Đối soát tài chính khách hàng liên quan Viện 108

19/10 — Báo cáo không nêu

CHỦ TRÌ
Lê Thị Ngọc Oanh

PHỐI HỢP
Kinh doanh · đầu mối quy trình 108

ĐẦU RA
Số ca, tiền đã thu, giá trị chờ đối soát, số còn phải thu có căn cứ

TRÌNH
CFO; CEO/Chủ tịch phần cơ chế

NS Hành chính – Nhân sự

NS-01 — Rà soát đợt đầu

Rà soát toàn bộ Vật tư – TTB và IT (cùng Mr Linh)

19/10 · sổ phòng NS-T10-07 — Chờ file mẫu CFO

CHỦ TRÌ
Mr Linh (chủ trì) · Bùi Phương Thảo

PHỐI HỢP
Lê Thị Ngọc Oanh · Vũ An Thúy Hà · phụ trách IT

ĐẦU RA
Từng vị trí: làm gì, kết quả, chi phí, bất cập, phương án; ai tiếp nhận nếu gộp

TRÌNH
CFO xem xét, trình Chủ tịch

NS-02 — Hoàn thiện để trình

Dữ liệu và phương án tái cấu trúc, tinh gọn nhân sự

19/10 · sổ phòng NS-T10-08 — Đang làm

CHỦ TRÌ
Bùi Phương Thảo

PHỐI HỢP
Trưởng các đơn vị · TCKT

ĐẦU RA
Nhân sự thực tế theo phòng, cấp, vị trí, chi phí, JD; số thực Marketing – KD; chi phí trước–sau

TRÌNH
CEO/Chủ tịch cơ cấu; CFO ngân sách

NS-03 — Hoàn thiện để trình

Đề xuất cơ chế hợp tác bác sĩ nha khoa (HQV, Hà Đông, Hải Phòng)

19/10 · sổ phòng NS-T10-09 — Đang làm

CHỦ TRÌ
Bùi Phương Thảo

PHỐI HỢP
Nha sĩ Vũ Hà · TCKT · BS Nam / pháp lý

ĐẦU RA
Từng bác sĩ: hình thức, lịch, chế độ hiện tại/đề xuất, chi phí từng phương án

TRÌNH
Cấp thẩm quyền chốt; chưa cam kết

GB — Hằng tuần

Duy trì giao ban hằng tuần, có biên bản gửi nhóm báo cáo CFO

19/10 — Đã họp, có biên bản

BIÊN BẢN
Biên bản: thời gian, thành phần, số liệu trọng tâm, kết luận, giao việc theo cấu trúc 7 bước

VT Vật tư – TTB

VT-01 — Làm ngay

Hồ sơ bộ kit robot, làm việc với hãng (tạm chưa nhập)

19/10 — Chờ Chủ tịch

CHỦ TRÌ
Vũ An Thúy Hà

PHỐI HỢP
Lê Thị Ngọc Oanh (chứng từ, chi phí)

ĐẦU RA
Mã, số lượng, đơn giá, tổng giá trị, giao hàng, thanh toán; hồ sơ còn thiếu

TRÌNH
Chủ tịch quyết nhập / chưa nhập

VT-02 — Hoàn thiện để trình

Nghiên cứu, dịch tài liệu, demo robot trên mô hình

19/10 — Chờ chuyên môn

CHỦ TRÌ
Vũ An Thúy Hà

PHỐI HỢP
Kỹ sư y tế · đầu mối chuyên môn (BS Nam chỉ định)

ĐẦU RA
Danh mục tài liệu, phần đã dịch, nội dung demo được, điểm thiếu, chi phí phát sinh

TRÌNH
CFO/Chủ tịch kinh phí, chuyên gia

VT-03 — Hoàn thiện để trình

Hồ sơ đề xuất máy Scan Nha khoa HQV

19/10 — Chờ Chủ tịch

CHỦ TRÌ
Vũ An Thúy Hà

PHỐI HỢP
Nha sĩ Vũ Hà · Kỹ sư y tế · Lê Thị Ngọc Oanh

ĐẦU RA
Nhu cầu, cấu hình, báo giá, chi phí vận hành, lợi ích có căn cứ

TRÌNH
CFO ngân sách; Chủ tịch mua / chưa mua

GB — Hằng tuần

Duy trì giao ban hằng tuần, có biên bản gửi nhóm báo cáo CFO

19/10 — Đã họp, có biên bản

BIÊN BẢN
Biên bản: thời gian, thành phần, số liệu trọng tâm, kết luận, giao việc theo cấu trúc 7 bước

KT-04 · Hoàn thiện để trình

Phương án giảm chi, tham mưu đầu tư – mua sắm

19/10 · Chưa khởi động

CHỦ TRÌ
Lê Thị Ngọc Oanh

PHỐI HỢP
HCNS · Vật tư – TTB · Truyền thông

ĐẦU RA
Mỗi phương án: chi phí hiện tại / sau điều chỉnh, tiết kiệm, chi phí một lần; làm rõ booking 12–17%

TRÌNH
CFO; ý kiến tài chính kit robot, máy Scan

GB · Hằng tuần

Duy trì giao ban hằng tuần, có biên bản gửi nhóm báo cáo CFO

19/10 · Đã họp, có biên bản

BIÊN BẢN
Biên bản: thời gian, thành phần, số liệu trọng tâm, kết luận, giao việc theo cấu trúc 7 bước

2 Giao ban 19/10 · 13 việc mới giao cho 3 phòng

Lọc từ Kết luận họp giao ban 19/10/2026 (bổ sung KPI): 13/33 nội dung thuộc 3 phòng CFO quản lý. Không đưa vào (không thuộc 3 phòng): mục 1–10 Kinh doanh – Marketing, Tư vấn viên · 20–26 Khối chuyên môn, KPI tháng 10 · 30 Lễ tân · 32 Mr Linh khảo sát tư vấn · 33 tài khoản Claude cho Kinh doanh – Marketing.

KT Tài chính – Kế toán

G19-KT1 · Thực hiện ngay

Doanh thu tại 108: chốt nguồn theo ngày làm dịch vụ, không theo ngày xuất viện

19/10 · Mới giao

CHỦ TRÌ
Lê Thị Ngọc Oanh

PHỐI HỢP
Phạm Hương (làm việc lại)

ĐẦU RA
Doanh thu 108 chốt theo ngày làm dịch vụ; đã làm việc lại với Phạm Hương

GHI CHÚ
Kết luận mục 11 · liên quan KT-03 đối soát khách hàng 108 · theo dõi từ bản tuần 4

G19-KT2 · Thực hiện ngay

Mô tả các báo cáo cần thiết, luồng quy trình Kế toán, điểm cần điều chỉnh trên phần mềm

19/10 · Mới giao

CHỦ TRÌ
Lê Thị Ngọc Oanh

PHỐI HỢP
Chị Lê Viên Lan Hương tổng hợp

ĐẦU RA
Danh mục báo cáo cần thiết; các luồng quy trình thuộc Kế toán; danh sách điều chỉnh trên phần mềm

GHI CHÚ
Kết luận mục 12 · Chủ tịch yêu cầu; chị Hương tổng hợp · liên quan KT-01 báo cáo tuần · theo dõi từ bản tuần 4

NS Hành chính – Nhân sự

G19-NS1 · Thực hiện ngay

Bài viết dịch vụ: chỉ tính số liệu trên kênh Brain, dừng chạy song song, chỉ tính bài đã duyệt

19/10 · Mới giao

CHỦ TRÌ
Bùi Phương Thảo

ĐẦU RA
Số liệu bài viết dịch vụ chỉ lấy từ Brain, chỉ bài đã duyệt; dừng các kênh khác

GHI CHÚ
Kết luận mục 15 · theo dõi từ bản tuần 4

G19-NS2 · Báo cáo hằng tuần

Lương 3P: tự xây dựng, tự làm — viết và trình chi tiết dự án

19/10 · Mới giao

CHỦ TRÌ
Bùi Phương Thảo

PHỐI HỢP
Chủ tịch trực tiếp chỉ đạo

ĐẦU RA
Văn bản dự án lương 3P chi tiết trình Chủ tịch; báo cáo tiến độ hằng tuần

GHI CHÚ
Kết luận mục 16 · Không theo hướng gửi công văn cử người sang BV Hùng Vương học · theo dõi từ bản tuần 4

VT Vật tư – TTB

G19-VT1 · 26/10/2026

Kiểm kê tài sản: gửi danh sách toàn bộ tài sản toàn hệ thống sau kiểm kê

19/10 · Mới giao

CHỦ TRÌ
Vũ An Thúy Hà

ĐẦU RA
Danh sách toàn bộ tài sản toàn hệ thống sau kiểm kê

GHI CHÚ
Kết luận mục 14 · theo dõi từ bản tuần 4

G19-VT2 · Thực hiện ngay

Vật tư tiêu hao: rà giá, chính sách hỗ trợ của hãng, chiết khấu riêng cho bác sĩ — triển khai thành chiến dịch có giám sát

19/10 · Mới giao

CHỦ TRÌ
Chị Lê Viên Lan Hương chủ trì

PHỐI HỢP
Bên trung gian khách quan rà soát, so sánh; không giao bác sĩ chuyên môn

ĐẦU RA
Bảng giá chuẩn / giá thực tế và chính sách hỗ trợ từng hãng; hãng có chiết khấu riêng cho bác sĩ

GHI CHÚ
Kết luận mục 13 · Nghiêm cấm tư lợi trên vật tư; ưu tiên đơn vị chất lượng, hỗ trợ tốt · theo dõi từ bản tuần 4

CFO Việc chung cả 3 phòng

G19-C1 · Thực hiện ngay; hằng ngày

Không làm báo cáo thủ công; xem KPI trực tiếp trên Brain, hằng ngày kiểm tra số liệu cho đúng

19/10 · Mới giao

CHỦ TRÌ
Cả 3 phòng

ĐẦU RA
Số liệu của phòng trên Brain đúng, kiểm hằng ngày

GHI CHÚ
Kết luận mục 27 · Ảnh hưởng mẫu báo cáo tuần 3 phòng — CFO chốt cách chuyển · theo dõi từ bản tuần 4

G19-C2 · 17h00 Thứ Tư 21/10/2026

Gửi ý kiến đóng góp dự thảo tái cấu trúc khối Kinh doanh – Marketing

19/10 · Mới giao

CHỦ TRÌ
Toàn bộ T2, T3

ĐẦU RA
Văn bản góp ý gửi đúng hạn

GHI CHÚ
Kết luận mục 28 · theo dõi từ bản tuần 4

G19-NS3 · Thực hiện ngay

Tuyển dụng bác sĩ: gửi email cho toàn bộ bác sĩ đúng đối tượng trong danh sách đã thu thập để bác sĩ tự lan tỏa

19/10 · Mới giao

CHỦ TRÌ
Bùi Phương Thảo

ĐẦU RA
Email đã gửi toàn bộ danh sách bác sĩ đúng đối tượng; số người nhận

GHI CHÚ
Kết luận mục 17 · theo dõi từ bản tuần 4

G19-NS4 · 26/10/2026 (giao ban tuần sau)

Hồ sơ khám sức khỏe nhân viên theo luật định: chọn đơn vị cập nhật sổ sức khỏe điện tử, tìm thêm đơn vị giá tốt

19/10 · Mới giao

CHỦ TRÌ
Bùi Phương Thảo

ĐẦU RA
Đơn vị đề xuất có cập nhật sổ sức khỏe điện tử; so sánh giá các đơn vị

GHI CHÚ
Kết luận mục 18 · Phòng khám Hà Đông chưa đủ điều kiện · theo dõi từ bản tuần 4

G19-NS5 · 26/10/2026 (giao ban tuần sau)

Kiểm tra nhân viên các phòng về kiến thức dịch vụ, chương trình khuyến mãi, chiến dịch đang triển khai

19/10 · Mới giao

CHỦ TRÌ
Bùi Phương Thảo

PHỐI HỢP
Các phòng

ĐẦU RA
Kết quả kiểm tra theo từng phòng

GHI CHÚ
Kết luận mục 19 · theo dõi từ bản tuần 4

G19-C3 · Trước 02/11/2026; báo cáo hằng tuần

Xây dựng mô tả vị trí công việc, phân cấp và định biên nhân sự của bộ phận mình

19/10 · Mới giao

CHỦ TRÌ
Cả 3 phòng (mỗi phòng tự làm)

ĐẦU RA
Mô tả từng vị trí; phân cấp; định biên mỗi vị trí theo cấp, mỗi kíp theo lượng khách

GHI CHÚ
Kết luận mục 29 · liên quan NS-02 tái cấu trúc, tinh gọn nhân sự · theo dõi từ bản tuần 4

G19-C4 · 23/10/2026

Hoàn thiện hồ sơ xin cấp phép chương trình Đại sứ thương hiệu – Hành trình tái sinh, kiểm tra trước khi gửi

19/10 · Mới giao

CHỦ TRÌ
Anh Bình (gửi hồ sơ) · chị Ngọc

PHỐI HỢP
Thảo · Oanh · Mr Linh (theo kết luận)

ĐẦU RA
Hồ sơ hoàn thiện, đã kiểm tra, gửi xin cấp phép

GHI CHÚ
Kết luận mục 31 · Anh Bình đã gửi mẫu cho chị Ngọc · theo dõi từ bản tuần 4

3 Giao ban 19/10 · thứ tự theo hạn

1 · Thực hiện ngay
G19-KT1 · G19-KT2 · G19-NS1 · G19-NS3 · G19-VT2 · G19-C1
Báo kết quả tại giao ban 26/10

2 · 21/10 · 17h00
G19-C2
Góp ý tái cấu trúc Kinh doanh – Marketing

3 · 23/10
G19-C4
Hồ sơ Đại sứ thương hiệu

4 · 26/10
G19-VT1 · G19-NS4 · G19-NS5
Giao ban tuần sau

5 · 02/11 · báo hằng tuần
G19-C3 · G19-NS2
Mô tả vị trí, định biên · dự án lương 3P

4 Giao ban 19/10 · trình, chỉ đạo

Dự án lương 3P (tự xây dựng) → **Chủ tịch trực tiếp chỉ đạo**	Báo cáo, quy trình Kế toán cần chỉnh trên phần mềm → **Chị Hương tổng hợp → Chủ tịch**
Chiến dịch rà giá vật tư tiêu hao → **Chị Hương chủ trì, bên trung gian rà soát**	Bỏ báo cáo thủ công, xem KPI trên Brain → **CFO chốt cách áp cho báo cáo tuần 3 phòng**

5 Nguyên tắc báo cáo

1. **Con số**
2. **Vấn đề**
3. **Nguyên nhân**
4. **Tác động tài chính**
5. **Người chịu trách nhiệm**
6. **Deadline**
7. **Kiến nghị cần quyết**

6 Thứ tự ưu tiên

1 — Làm ngay
KT-02 · VT-01
Báo ngay vướng mắc, khoản cần phê duyệt

2 — Rà soát đợt đầu
NS-01
Mr Linh đăng ký lịch, mốc từng phần

3 — Kết quả vòng đầu
KT-01 · KT-03
Báo tại giao ban kế tiếp

4 — Hoàn thiện để trình
KT-04 · NS-02 · NS-03 · VT-02 · VT-03
Đầu mối đăng ký ngày nộp

5 — Duy trì
GB
Giao ban + biên bản hằng tuần

7 Giao ban hằng tuần

Mỗi buổi giao ban

1 — Kiểm điểm
Việc xong có bằng chứng; việc chưa xong có nguyên nhân, người, hạn

2 — Phân tích
Biến động, chênh lệch, tồn đọng, tác động tài chính

3 — Chốt việc
Người chính, đầu ra, deadline; tách việc cần CFO/Chủ tịch quyết

Biên bản sau họp

- ✓ Thời gian, thành phần
- ✓ Số liệu trọng tâm, kèm nguồn
- ✓ Kết luận, giao việc theo 7 bước
- ✓ Chỉ ghi hoàn thành khi có đầu ra

8 Trình quyết định

Mẫu báo cáo, lịch giao ban, chênh lệch số liệu, giảm chi	→ **CFO chốt**
Khoản chi không ghi nhận qua công ty	→ **Chủ tịch**
Kết quả rà soát, điều chỉnh nhân sự	→ **CFO → Chủ tịch**
Kit robot, máy Scan, chế độ bác sĩ, kinh phí đào tạo	→ **Trình riêng, đủ số liệu**